

الخطة التشغيلية 2026

التوعية بأحكام الجنائز وفق الشريعة الاسلامية				الهدف الأول		
م	المشروع	اللجنة	التكلفة	الإطار الزمني	نفذ	لم ينفذ / السبب
١	التوعية بأحكام المقابر	الإعلامية	٢٠٠٠	طوال العام		
٢	تصحيح المخالفات الشرعية في التعزية	الإعلامية	٢٠٠٠	طوال العام		
				مؤشر الإنجاز		

إدارة الموارد البشرية وتأهيل كفاءات للعمل				الهدف الثاني		
م	المشروع	اللجنة	التكلفة	الإطار الزمني	نفذ	لم ينفذ / السبب
١	دورتين في تغسيل وتكفين ودفن الجنائز (رجال)	الإعلامية	٣٠٠٠	٤ أيام		
٢	دورة في تغسيل وتكفين الجنائز (نساء)	الإعلامية	١٥٠٠	يومان		
٣	دورة مهارات كتابة الخطابات	الإعلامية	١٥٠٠	يوم		
٤	المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في الفعاليات والمعارض	الإعلامية	٤٠٠٠	طوال العام		
٥	إطلاق فرص تطوعية من خلال منصة التطوع	الخدمات	١٠٠٠	طوال العام		
٦	تكريم العاملين والمتطوعين	الخدمات	٣٠.٠٠٠	آخر العام		
				مؤشر الإنجاز		

نقل الجنائز - صيانة مغاسل الموتى و المقابر				الهدف الثالث		
م	المشروع	اللجنة	التكلفة	الإطار الزمني	نفذ	لم ينفذ / السبب
١	نقل الجنائز داخل المنطقة	الخدمات	٣٠٠٠	طوال العام		
٢	النقل خارج المنطقة	الخدمات	١٢٠٠	طوال العام		
٣	صيانة وتشغيل مغاسل الموتى	الخدمات	٢٠٠٠٠	طوال العام		
٤	صيانة أدوات الدفن في المقابر	الخدمات	١٠٠٠٠	طوال العام		
٥	برنامج الضيافة لذوي المتوفى من خارج المحافظة	الإدارية	٢٠٠٠	طوال العام		
٦	خدمات المشيعين	الخدمات	٨٠٠٠	طوال العام		
٧	برنامج سقيا الماء	الخدمات	٥٠٠٠	طوال العام		
٧	برنامج الطوارئ لحفظ القبور من السيول في موسم الأمطار	الخدمات	٧٠٠٠	٩٠ يوم		
				مؤشر الإنجاز		

الهدف الرابع				الموارد المالية		
م	المشروع	اللجنة	التكلفة	الإطار الزمني	نفذ	لم ينفذ / السبب
١	ايجاد وقف	الإدارية - الوقف	٢.٠٠٠.٠٠٠	طوال العام		
٢	التقديم على المؤسسات المانحة	الإدارية - الموارد	١.٠٠٠.٠٠٠	طوال العام		
٣	منح المركز الوطني	الإدارية	-	-		
٤	أرض للجمعية الهيئة العامة لعقارات الدولة	الإدارية	-	-		
				مؤشر الإنجاز		

رئيس مجلس الإدارة



علي بن عبدالله الجيدان